

(ฉบับร่าง)

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ปฏิทินการดำเนินโครงการวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ลำดับที่	ว/ด/ป	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง
1	วันศุกร์ที่ 29 ม.ค. 2559	- วันสุดท้ายของการรับข้อเสนอการวิจัย	สวพ./หน่วยงาน/นักวิจัย
2	วันพุธที่ 3 ก.พ. 2559	- ประชุมคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอการวิจัย	สวพ./คณะกรรมการ
3	วันพุธที่ 10 ก.พ. 2559	- ส่งผลการพิจารณาข้อเสนอการวิจัย ถึงนักวิจัย เพื่อปรับปรุงโดยผ่านต้นสังกัด	สวพ.
4	วันจันทร์ที่ 4 ม.ค.2559	- วันสุดท้ายของการรับคืนข้อเสนอการวิจัยที่ปรับปรุงแล้ว	สวพ./หน่วยงาน/นักวิจัย
5	วันจันทร์ที่ 15 ก.พ. 2559	- ขออนุมัติโครงการ	สวพ.
6	วันพฤหัสบดีที่ 18 ก.พ. 2559	- แจ้งเรื่องการอนุมัติโครงการถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	สวพ.
7	วันพฤหัสบดีที่ 25 ก.พ. - วันศุกร์ที่ 4 มี.ค. 2559	- ทำสัญญารับทุน/ นำข้อมูลอุดหนุนวิจัยเข้าระบบ BPM	สวพ./หน่วยงาน/นักวิจัย
8	ธ.ค. 2558 – ก.ย. 2559	- ดำเนินโครงการวิจัย	หน่วยงาน/นักวิจัย
9	ภายในวันที่ 15 เมษายน 2559	- รายงานความก้าวหน้างานวิจัย รอบ 6 เดือน	หน่วยงาน/นักวิจัย
10	ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2559	- รายงานความก้าวหน้างานวิจัย รอบ 12 เดือน	หน่วยงาน/นักวิจัย
15	วันจันทร์ที่ 3 ต.ค. – วันพุธที่ 30 พ.ย. 2559	- ส่งเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์	หน่วยงาน/นักวิจัย
	วันจันทร์ที่ 3– วันจันทร์ที่ 31 ต.ค. 2559	- ส่ง สว.1	สวพ
	ก.ย. 2559	- สรุป ประเมินผล รายงานผลโครงการฯ ตามลำดับขั้น	สวพ..

หมายเหตุ : 1. กำหนดการต่างๆ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  
2. ผู้ประสานงานโครงการ : นางสาววีชราภรณ์ ชัยวรรณ  
นักวิจัยปฏิบัติการ กลุ่มวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา  
โทรศัพท์ : 0 2665 3777 ต่อ 6094 โทรสาร : 0 2282 0423  
โทรศัพท์มือถือ : 08 4386 2787